IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
) LAVORI

DURATA LAVORI in MESI 1 2 3 4 5

in SETTIMANE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 - 1 2 3 4 iz 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

-

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO AREA DI CANTIERE

Allestimento cantiere

Smontaggio cantiere

~

FOGNATURE, SOLLEVAMENT! E POZZETT| SGHIAIATORI. i R 1 e =TS ; =

Scavi

Posizionamento pozzetti

.a. (stazione di sollevamento)

pozzetti

Apparecchiature elettromeccaniche

Tubazioni

Interventi sui sollevamenti esistenti

Rinterri e sistemazioni

w

DEMOLIZIONI E RIPRISTINI e : : &
D -

letti di

D i pozzetto d". miscela aerata

Ripristino cornicioni ed impermeabilizzazione edifici esistenti !

Asfalti area impianto

Recinzioni e cancelli

B

COMPARTO DI GRIGLIATURA E SOLLEVAMENTO S

Scavi

Opere in c.a.

Tubazioni

2

il

Apparecchiature elettromeccaniche

Rinterri e

REN

%)

ROTOSTACCIATURA E DISSABBIATURA/DISOLEATURA

Scavi

Opere in c.a.

Tubazioni

Apparecchiature elettromeccaniche

R i a aerata

Rinterri e sistemazioni

o

VASCA DI PIOGGIA/EQUALIZZAZIONE

Scavi

Opere in c.a.

Tubazioni

Apparecchiature elettromeccaniche E253

Rinterri e sistemazioni

~

 TRATTAMENTO BIOLOGICO E NUOVO POZZETTO D'ACCUMULO

Scavi

Opere in c.a.

Tubazioni

Apparecchiature elettromeccaniche

Rinterri e sistemazioni

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

Scavi

Opere in c.a.

Scale e parapetti

Rinterrie

©

NUOVI LETTI D] ESSICCAMENTO

Scavi

Opere in c.a.

Tubazioni

Rinterri e

10 |NUOVA SALA QUADRI

Scavi

Opere in c.a.

Rinterri e

11 |LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI E LOCALE COMPRESSORI : e il = - 2 = £ 3

appar iature elettr e

Nuove apparecchiature

12 |IMPIANTO ELETTRICI

Nuovi quadri elettrici e revisione esistenti = S

13 |AVVIAMENTO E COLLAUDO FINALE

Prove in bianco delle reti e delle apparecchiature
Avviamento e collaudo

squadra opere civili - fognature squadra apparecchiature elettromeccaniche
squadra specializzata impianti elettrici

avviamento e collaudo

LEGENDA

squadra opere civili - depuratore




Titolo del progetto: RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA I1I° LOTTO

MESI M1 [M2 [M3 [M4 |M5 |M6 |M7 M8 M9 [M10 [M11 [M12 [M13 |[M14 [M15 [M16 [M17 [M18 [M19 [M20 [M21 [M22 [M23 [M24 [M25 (V26 [M27 [M28 [M29 [v30 [viaz [via2 M33 |M34 |M35 |M36
Attivita del progetto* : -
AFFIDAMENTO PROG
PROG DEFINITIVA
PROG ESECUTIVA
APPALTO
AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE LAVORI
COLLAUDO AMMINISTRATIVO
CRIE?




MESSA IN SICUREZZA MURO LUNGOMARE

Titolo del progetto:

MESI

Attivita del progetto*
AFFIDAMENTO PROG
PROG DEFINITIVA
PROG ESECUTIVA
ACQUISIZIONE PARERI
APPALTO
AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE LAVORI
COLLAUDO
C.R.E.




